
附件1：

省宜居宜业和美乡村石港片区部分建设项目省级奖补资金拨付清单
	乡镇
	序号
	项目名称
	主要内容
	项目实际实施合同价（元）
	已复核拨付金额（元）
	本次验收（复核）拨付金额（元）
	备注

	刘桥镇
	1
	农村垃圾治理
	刘桥镇英雄村采购垃圾分类亭4个、垃圾桶放置点52处提升；极孝村垃圾桶放置点58处提升。
	127787.18 
	51114.87 
	63893.59 
	完成区级验收，已拨付合同价款的40%，本次拨付至90%。

	
	2
	农村水环境治理
	蒋一村英五路东侧520m沟塘进行整治，生态河道建设，种植红叶石楠球、紫薇树等。
	572443.00 
	228977.20 
	286221.50 
	完成区级验收，已拨付合同价款的40%，本次拨付至90%。

	
	3
	农村道路改善
	西侧辅道刘桥社区段6m 宽约930m混凝土破损路面拆除及修复。
	3902199.66 
	1560879.86 
	1951099.83 
	完成区级验收，已拨付合同价款的40%，本次拨付至90%。

	
	
	
	东纵路 4m 宽（法阁殿桥至邓九路）2380m黑色化改造。
	
	
	
	

	
	
	
	英雄村严园中心路黑色化改造，宽5米，长约310米。
	
	
	
	

	
	
	
	东纵路 4m 宽（苏池中心路至法阁殿桥）780m黑色化改造。
	
	
	
	

	
	4
	
	对百家桥中心路路面破损板块维修，维修面积约75平方米。拓宽1米、拓宽段长约1450米，对路面破损板块维修，维修面积约75平方米。
	403127.52 
	161251.01 
	201563.76 
	完成区级验收，已拨付合同价款的40%，本次拨付至90%。

	
	
	
	对刘江路进行路面破损板块维修，维修面积约235平方米。
	
	
	
	

	
	
	
	对鲍桥路进行路面破损板块维修，维修面积约620平方米。
	
	
	
	

	
	
	
	对苏池中心路进行路面破损板块维修，维修面积约774平方米，2座桥处铺设沥青面层约143平方米。
	
	
	
	

	刘桥镇
	5
	村庄绿化美化
	刘桥社区对西侧辅道、燕王路、东侧辅道胜利桥地块进行绿化提升。
	307258.80 
	122903.52 
	153629.40 
	完成区级验收，已拨付合同价款的40%，本次拨付至90%。

	
	
	
	英雄村东纵路、百家桥中心路、严园中心路、姚港桥路进行绿化提升。
	
	
	
	

	
	
	
	刘桥镇英雄村对烈士陵园爱国主义教育基地沿线红色氛围进行提升，对烈士陵园北侧绿化进行提升。
	
	
	
	

	
	
	
	极孝村对洞渔路沿线、人民东路零星绿化提升。
	
	
	
	

	刘桥镇
	6
	精神文明建设
	刘桥社区在东侧辅道、西侧辅道、燕王路、通刘路 五平路等处新增道旗225套。
	124000.00 
	
	111600.00 
	完成区级验收，拨付合同价款的90%。

	
	
	
	英雄村更换、新增道旗200套。
	
	
	
	

	
	
	
	极孝村在新五路、人民东路等处共新增道旗215套。
	
	
	
	

	合计
	5436816.16 
	2125126.46 
	2768008.08 
	

	已预拨
	
	
	2000000.00 
	

	本次实际拨付
	
	
	768008.08 
	完成区级验收，应拨付2768008.08元，已预拨2000000.00元。

	石港镇
	7
	农村垃圾治理
	四港村购置垃圾桶200只，购置果壳箱35只，购置50套30L分类桶（一套两只）。
	36280.00 
	
	32652.00 
	完成区级验收，拨付合同价款的90%。

	
	8
	
	金庄社区石新线沿线五处垃圾中转点提升改造。
	291077.27 
	116430.91 
	145538.64 
	完成区级验收，已拨付合同价款的40%，本次拨付至90%。

	石港镇
	9
	农村水环境治理
	金庄社区五窑中心横河亲水平台长度31米，宽度9米，占地面积279平方米，提档升级改造。
	1379451.00 
	
	551780.40 
	完成复核，进度已超50%，拨付合同价款的40%。

	
	
	
	四港村五窑中心横河北岸建设长约100米亲水平台。
	
	
	
	

	
	
	
	花市街村新村四河桥破旧、原宽度1.4米，汽车及农业机械无法通行，需重建5.5米宽农桥。
	
	
	
	

	
	10
	治理举措和机制
	四港村思乡路、四港西路、大桥东路、砖瓦厂路等主要地段垃圾池附近安装监控20处。
	315066.00 
	
	283559.40 
	完成区级验收，拨付合同价款的90%。

	
	
	
	花市街村建设高清智能监控摄像头14个。
	
	
	
	

	合计
	2021874.27 
	116430.91 
	1013530.44 
	

	已预拨
	
	
	1389527.01 
	

	本次实际拨付
	
	
	0.00 
	完成区级验收及进度复核，应拨付1013530.44元，已预拨1389527.01元。


附件2：

省宜居宜业和美乡村部分建设项目省级奖补资金拨付清单

	镇村
	序号
	项目名称
	主要内容
	项目实际实施合同价（元）
	已拨付金额（元）
	本次拨付金额（元）
	备注

	川姜镇望海台村
	1
	生态河道提升
	辟斜南横河河坡打桩美化1500米，3米木桩1万根，1500米生态土工布，横档3000根。
	468500 
	350000 
	71650 
	本次拨付至合同价款的90%。

	东社镇香台村
	2
	农村道路建设
	三甲路道路重建：一、道路：1、场地平整及垃圾清运（4600平方）2、水泥混凝土（4600平方）。1、20cm厚再生碎石垫层；2、15cm厚C30混凝土；3、含模版、养护、伸缩缝、刻痕等；二、涵洞：1、挖沟槽土方（129.06立方）2、回填方（85.63立方）3、混凝土管（136平方）4、混凝土垫层及包封（45.14立方）；三、警示桩（192根）。
	1050000 
	800000 
	91000 
	区级预算分配金额为99万元，本次拨付至预算分配金额的90%。

	
	3
	村庄绿化美化
	二甲河东侧 、二甲河爱沙河至北中心路、爱沙路、三甲河两侧绿化改造：1、绿地平整：16464平方米；2、栽植乔木：香樟（193株）、杨柳（30株）、桂花（511株）；3、栽植灌木：红叶石楠球（638株）；4、喷播植草（灌木）籽：百慕大草籽（16464平方）。
（2024年9月24日经主管部门和财政局审定，同意实施）
	
	
	
	

	五接镇桃园村
	4
	农村生活垃圾治理
	整治3个垃圾收集点
	148171.36
	133331.9
	14488.69
	审计价为147820.59，本次拨付余款。

	
	5
	农村道路建设
	安装路灯约300盏，安装在老线杆上
	197743.21
	175936.45
	18285
	审计价为194221.45，本次拨付余款。

	五接镇袁三圩村
	6
	农村道路建设
	安装路灯170余盏，其中约87盏安装在老线杆上、约85盏新装连杆整体路灯
	
	
	
	

	五接镇袁三圩村
	7
	农村生活垃圾治理
	采购垃圾桶200只
	23000
	20700
	2300
	审计价为23000，本次拨付余款。

	
	8
	农村水环境治理
	1组、21组约3亩臭水塘进行整治
	35418.4
	31876.56
	2930.1
	审计价为34806.66，本次拨付余款。

	西亭镇草庙村
	9
	亭西游园提档升级
	提档升级一处儿童娱乐阵地。
	36638.57
	32974.71
	1525.83
	审计价为34500.54，本次拨付余款。

	十总镇柏树墩村
	10
	路灯亮化
	顾柏路西段，十东竖河东路共4.8公里加装110盏路灯
	129773.49
	116796.14
	10157.63 
	审计价为126953.77，本次拨付余款。

	
	11
	分类垃圾桶加装防倾倒
	对村域内30组两分类垃圾桶加装防倾斜装置
	23850
	21465
	2185 
	审计价为23650，本次拨付余款。

	兴仁镇阚庵东村
	12
	农村生活污水治理
	3组到5组的排水渠建设
	140669.01
	
	56267.60 
	完成复核，进度已超50%，拨付合同价款的40%。

	
	13
	公共空间治理
	海平公路亮化
	193511.93
	
	174160.74 
	完成区级验收，拨付合同价款的90%。

	合计
	2447275.97 
	1683080.76 
	444950.59 
	



